

TOMSSON -adaptives Projektmanagement

Agil vs. Klassisch: Welcher Ansatz passt zu Ihrem Projekt?

Nicht jedes Projekt eignet sich für eine rein agile Umsetzung. Verträge mit Lieferanten oder interne Einschränkungen in der Stammorganisation sind typische Stolpersteine auf dem Weg zur agilen Projektabwicklung. Oft erfordert es einen grundlegenden Kulturwandel im Unternehmen, um der Agilität den nötigen Raum zu geben.

Gleichzeitig ist nicht jedes Projekt für eine klassische Abwicklung im Sinne des Wasserfallmodells geeignet. Unbestimmte Anforderungen, steigender Zeitdruck und häufige Änderungen auf dem Weg zum Projektziel machen es in vielen Fällen unmöglich, sich an einen starren Plan zu halten. Ein solches Vorgehen kann sogar gefährlich sein, da es eine trügerische Sicherheit durch detaillierte Projektpläne suggeriert, die der Realität oft nicht standhalten.

TOMSSON -adaptives Projektmanagement: Flexibilität und Teamkompetenz für Ihren Erfolg

Mit unserem adaptiven Projektmanagement passen wir die Methoden und Techniken gezielt an die jeweilige Projektart, -phase und Rahmenbedingungen an. Für die Wahl des optimalen Vorgehensmodells spielen auch die Fähigkeiten und das Verständnis des Projektteams eine entscheidende Rolle, denn ein Projekt kann nur dann nachhaltig erfolgreich sein, wenn alle Beteiligten dieselben Ziele verfolgen und in entscheidenden Punkten abgestimmt sind.

Deshalb binden wir Teamentwicklungsinitiativen und Retrospektiven in den Projektablauf ein, um dieses gemeinsame Verständnis zu schärfen und die Teamkompetenzen zu stärken. So stellen wir sicher, dass Ihre Projekte nicht nur effizient, sondern auch mit dem richtigen Know-how und Teamspirit zum Erfolg geführt werden. - *Siehe folgendes Bild beispielhaft*

